
Klimaschutzkonzept - Aufgaben
# Status Priorität Thema Zugewiesen an Abgabedatum

192 Erledigt Normal 0 Projektstart Umweltamt 15.02.2023

191 In Bearbeitung Normal 1.1 Erstellung eines Wärmenutzungsplans Stadtwerke 30.11.2024

239 Erledigt Hoch 1.1.1 Klärung Zuständigkeiten Umweltamt 02.03.2023

242 Erledigt Normal 1.1.2 Förderantragstellung zur Kommunalrichtlinie Stadtwerke 31.05.2023

245 In Bearbeitung Normal 1.1.3 Ausschreibung der Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung Stadtwerke 30.11.2023

246 Offen Normal 1.1.4 Erstellung der kommunalen Wärmeplanung Stadtwerke 30.11.2024

193 Offen Normal 1.2 Anreizsystem für energieoptimierte Neubaugebiete Liegenschaftsamt 29.02.2024

194 Erledigt Normal 1.3 Jährliche Strom- und Erdgasbilanz für das Stadtgebiet Klimaschutzmanager 18.09.2023

195 In Bearbeitung Niedrig 1.4 Regelmäßige Treibhausgasbilanzierung Klimaschutzmanager 21.02.2024

196 Erledigt Hoch 1.5 Mobilitätskonzept (Modellregion Mobilität) Mobilitaet 08.03.2023

197 Offen Hoch 1.6 THG-neutrale Quartiere mittels erneuerbarer Wärmenetze Stadtplanungsamt 02.12.2025

198 Offen Hoch 1.7 Treibhausgasneutrale Gewerbegebiete Stadtplanungsamt 31.12.2024

199 Erledigt Hoch 1.8 Nachverdichtungskonzept der Stadt MM Stadtplanungsamt 16.02.2023

200 Erledigt Normal 1.9 Neugestaltung der Stellplatzsatzung Bauverwaltung 28.04.2023

201 In Bearbeitung Hoch 2.1 PV-Ausbau auf kommunalen Dächern durch die Stadt Hochbauamt 28.06.2027

202 Offen Hoch 2.2 PV-Ausbau auf kommunalen Dächern durch Private Umweltamt 30.04.2024

203 In Bearbeitung Hoch 2.3 Sanierungsplanung für kommunale Liegenschaften Hochbauamt 29.03.2024

204 Offen Normal 2.4 BHKW-Ausbau Stadtwerke 14.02.2025

205 In Bearbeitung Normal 2.5 Umbau der Straßenbeleuchtung zu 100 % LED Tiefbauamt 09.01.2024

206 Offen Normal 2.6 Erstellung einer Gebäudeleitlinie Hochbauamt 30.06.2024

207 In Bearbeitung Hoch 2.7 Energetische Sanierung und Umstellung der Wärmeversorgung des städtischen Gebäudebestands Hochbauamt 31.12.2030

208 Offen Normal 3.1 Stadtwerke: PV-Anlagen Stadtwerke 31.12.2024

280 In Bearbeitung Normal 3.1.1 Planung von PV-Freiflächenanlagen Stadtwerke 31.07.2024

281 Offen Normal 3.1.2 Bau von PV-Freiflächenanlagen Stadtwerke 31.12.2024

209 Offen Normal 3.2 Stadtwerke: Wärmenetze Stadtwerke 31.12.2027

283 In Bearbeitung Normal 3.2.1 Konzeption von Wärmenetzen Stadtwerke 31.12.2023

282 Offen Normal 3.2.2 Errichtung und Betrieb von Wärmenetzen Stadtwerke 31.12.2027

210 Erledigt Hoch 3.3 Flächenanalyse von Freiflächen-PV/ Agri-PV Stadtplanungsamt 31.12.2023

211 Erledigt Hoch 3.4 Windenergie-Ausbau voranbringen OBBuero 10.07.2023

218 In Bearbeitung Normal 5.1 Anpassung der Beschaffungsrichtlinie bzgl. Nachhaltigkeit Organisation 31.01.2024

219 Offen Normal 5.2 Anpassung des Vorschlagwesens Personalamt 04.03.2024
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220 In Bearbeitung Normal 5.3 Klimaneutralität der Stadtverwaltung Klimaschutzmanager 01.11.2023

221 Offen Hoch 5.4 Zielgerichtete Vernetzung aller relevanten städtischen Partner und Akteure Umweltamt 30.06.2024

222 Offen Normal 5.5 Schaffung personeller Ressourcen Personalamt 01.05.2024

223 Offen Niedrig 5.6 Bewusstseinsbildende Maßnahmen für Mitarbeiter:innen der Stadtverwaltung Umweltamt 30.06.2024

224 Erledigt Normal 5.7 Weitere Teilnahme am European Energy Award (eea) Klimaschutzmanager 08.11.2023

225 Erledigt Normal 5.8 Bewertung von Stadtratsbeschlüssen gemäß Klimafolgen-Abschätzung Umweltamt 31.07.2023

226 Offen Hoch 6.1 Ausbau der Kommunikation mit der lokalen Wirtschaft und Unternehmerstammtisch „Klimaneutralität“ Umweltamt 15.03.2024

235 Offen Normal 6.10 Lern- und Bildungsangebote für Kinder und Schüler:innen Umweltamt 30.04.2024

236 Erledigt Normal 6.11 Ausbau der Erwachsenenbildung Klimaschutzmanager 01.11.2023

237 Offen Niedrig 6.12 Einbindung von Kirchen, Vereinen, NGOs Umweltamt 30.03.2024

238 Offen Niedrig 6.13 Öffentlichkeitsarbeit für ÖPNV stärken Mobilitaet 09.01.2024

227 Offen Niedrig 6.2 Bauherreninformation Umweltamt 30.04.2024

228 Offen Hoch 6.3 Kampagnen zur Gebäudesanierung Klimaschutzmanager 08.04.2024

229 Erledigt Hoch 6.4 PV-Förderprogramm für Dachvollbelegung und Balkonsolaranlagen Klimaschutzmanager 06.10.2023

230 Erledigt Hoch 6.5 Neuauflage der Check-Dein-Dach-Kampagne Klimaschutzmanager 20.10.2023

231 Offen Niedrig 6.6 Umgestaltung der Pressearbeit & Optimierung der Klimaschutz-Kommunikation Umweltamt 29.02.2024

232 Offen Niedrig 6.7 Austausch mit Partnerstädten für Energie- und Klimaschutzthemen nutzen Umweltamt 30.11.2024

233 Erledigt Niedrig 6.8 Erarbeitung einer Marketingstrategie für Klimaschutzkommunikation OBBuero 31.01.2024

234 Offen Normal 6.9 Aufstockung des Budgets für klimaschutz-relevante Öffentlichkeitsarbeit OBBuero 13.02.2024
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