



# Umsetzung Klimaschutzkonzept

Stand 22.01.2024



**AKTIVITÄTEN SEIT LETZTEM  
BERICHT  
AM 14.09.2023**

## 5.5 Schaffung personeller Ressourcen



- Für das Amt Umwelt und Klima ist durch den Personalausschuss am 06.12.2023 eine Ingenieursstelle genehmigt worden.
- Die Stelle für Klimaschutz- und Klimaanpassung ist in Ausschreibung.

# 2.1 PV-Ausbau auf kommunalen Dächern durch die Stadt



- Die Installation von PV-Anlage (1. Paket) für folgende Gebäude/Dächer wurde beauftragt:
- Fahrradüberdachung BBZ
- Mensa und Sporthalle Schule Amendingen
- Turnhalle staatl. Realschule
- Elsbethenschule
- Alte Turnhalle Bismarckschule Die PV-Anlagen haben insgesamt 307 KWp, Eigenverbrauch rd. 60 %

Paket für nächstes Jahr angemeldet, Dächer könnten aber auch verpachtet werden zur Belegung.

## 2.2 PV-Ausbau auf kommunalen Dächern durch Private



- Generelle Bereitschaft, städtische Dächer für Belegung z.B. durch Bürgerenergiegenossenschaften freizugeben
- Interesse NEAP GmbH, Gespräche laufen
- Projekt ist auch von anderen Unternehmen abhängig, da die Stadt zu wenig Dachflächen besitzt

Verschiebung des ursprünglichen Termins vom 31.12.23 auf 31.02.24.

## 3.3 Flächenanalyse von Freiflächen-PV/ Agri-PV



- Der Vorentwurf der Neuaufstellung FNP wurde in der Sitzung des Plenums am 18.09.2023 beschlossen. Darin enthalten waren auch die zukünftigen PV-Freiflächen im Stadtgebiet.

## 6.4 PV-Förderprogramm für Dachvollbelegung und Balkonsolaranlagen



- Programm wurde im Oktober veröffentlicht mit 15.000 € Förderbudget
- Innerhalb zwei Wochen war das Budget aufgebraucht
- Förderprogramme für 2024 abhängig vom Haushalt

# 1.2 Anreizsystem für energieoptimierte Neubaugebiete



- Vorschlag liegt vor und wird aktuell diskutiert.



## 2.3 Sanierungsplanung für kommunale Liegenschaften



- Auftragserteilung und Startgespräch mit eza ist erfolgt. Es ist vorgesehen zunächst die Gebäude mit 80 % des Gesamt-Energieverbrauchs bis Ende des Jahres zu untersuchen und nachfolgend Möglichkeiten zur Umstellung der Energieversorgung.

## 2.7 Energetische Sanierung und Umstellung der Wärmeversorgung des städtischen Gebäudebestands



- Nach Vorlage der Sanierungsplanung (bereits beauftragt) kann gezielt die energetische Sanierung mit Umstellung der Wärmeversorgung der relevanten Gebäude geplant werden. Für die Umstellung der Wärmeversorgung besteht z. T. eine Abhängigkeit bis zur Vorlage der komm. Wärmenetzplanung.

## 2.5 Umbau der Straßenbeleuchtung zu 100 % LED



- Aktueller Umrüstungsstand (2023): Ca. 27% der Beleuchtung ist auf LED umgerüstet.

## 5.2 Anpassung des Vorschlagwesens



- Mittel sind beantragt. Entwurf Dienstvereinbarung ist in Arbeit

## 5.7 Weitere Teilnahme am European Energy Award (eea)



- Verträge sind unterschrieben.

## 6.2 Bauherreninformation



- Erarbeitung einer eigenen Broschüre wurde aufgegeben, es soll stattdessen auf bestehende Publikationen verwiesen werden.

## 6.8 Erarbeitung einer Marketingstrategie für Klimaschutzkommunikation



- Maßnahme wird in Abstimmung mit den Fraktionen nicht durchgeführt, daher "erledigt".

## 6.9 Aufstockung des Budgets für klimaschutzrelevante Öffentlichkeitsarbeit



- Für den Haushalt 2024 wurden 50.000 € entsprechend dem Vorschlag im Klimaschutzkonzept beantragt.
- Im Zuge der Haushaltsanpassungen wurde der Betrag auf 30.000 € angepasst.



# 6.11 Ausbau der Erwachsenenbildung



- Fortlaufende Maßnahme.
- In 2023: Ofenführerschein-Kampagne zur Reduzierung der Emissionen und Energieeffizienz.

# 6.13 Öffentlichkeitsarbeit für ÖPNV stärken



- Thema wurde in 2023 in mehreren öffentlichen Sitzungen behandelt, insbesondere Plenum um Ausschuss für öffentliche Ordnung, ÖPNV und Verkehr
- Internetauftritt Stadt MM ÖPNV und Mobilitätskonzept
- Treffen mit den Schulleitungen "West" zur Schülerbeförderung
- Give Aways Stadtbuss MM "Echt dufte!"
- Fahrpläne und Flyer im neuen Branding aufgelegt

# Übersicht zum Umsetzungsstand aller Maßnahmen



Eine Liste aller offenen und erledigten Maßnahmen sowie deren Ziel- Umsetzungsstermine finden Sie als Anhang.

## ***Erinnerung***

Wer detailliertere Informationen zu den Stand der Umsetzung aller Maßnahmen haben möchte bekommt auf Anfrage einen Zugang zu Planio.

## **Fragen, Anmerkungen?**